ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ವಿಷಯ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Modified Estimate for the work of Improvements to roads and drains and other development works at Yelahanka old town, Maruthinagara, Sapthagiri layout Gandhinagara KHB colony, Nehru nagara, Shivanahalli, PDMS, APTS Premies and surrounding areas in ward no-01 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

7

46)

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT- 06 /W O/34 /2022-23
Dt 03-09-2022

* * * * *

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains and other development works at Yelahanka old town, Maruthinagara, Sapthagiri layout Gandhinagara KHB colony, Nehru nagara, Shivanahalli, PDMS, APTS Premies and surrounding areas in ward no-01 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.3877 ರಡಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri M/s Sathya Constructions (Prop Rajeshwara Satheesh) ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

47

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಮಾರುತಿನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ನೆಹರು ನಗರ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಎಪಿಟಿಎಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ರಸ್ತೆಯ ಸುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ವಿಷಯ :

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.53,05,907.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 5.99% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ.
	Asst. Executive Engineer Yelahanka Sub Division (BBMP Vnit 2A) Yelahanka, Bangalore [illegible]/2022
48	[illegible] (ಯ.ವಿ) [illegible] ಸದರಿ ಕಂಡಿಕೆ (46) ರಿಂದ (47) ರಲ್ಲಿ [illegible] NCS ~~[illegible]~~ [illegible] BM, BC, wetmix ಮತ್ತು GSB [illegible] workslip-1 [illegible] 53,05,907/- [illegible] workslip [illegible] 5.99% [illegible] workslip [illegible] workslip-1 [illegible]
	Executive Engineer Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Yelahanka, Division
(49)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Improvements to roads, drains and other developmental works at Yelahanaka Old Town Maruthinagara Sapthagiri layout gandingara KHB colony Nehru nagara Shivanahalli PDMS APTS premise and surrounding areas in ward no-01 Yelahanka Division under Amruth Nagarothana Grants (Package No-01)ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು [illegible] ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 1000.00ಲಕ್ಷಗಳು 2 ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 53,05,907.00 (5.99%)ಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು [illegible] ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(50)	[illegible] (ಯ.ವ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸ್ವೀಕೃತಿದ

ವಿಷಯ: Modified Estimate for the work of Improvements to roads and drains and other development works at Yelahanka old town, Maruthinagara, Sapthagiri layout Gandhinagara KHB colony, Nehru nagara, Shivanahalli, PDMS, APTS Premies and surrounding areas in ward no-01 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT- 06 /W.O/34 /2022-23
Dt 03-09-2022

* * * * *

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains and other development works at Yelahanka old town, Maruthinagara, Sapthagiri layout Gandhinagara KHB colony, Nehru nagara, Shivanahalli, PDMS, APTS Premies and surrounding areas in ward no-01 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants (PACKAGE No-01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.3877 ರಡಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. M/s Sathya Constructions (Prop. Rajeshwara Satheesh)** ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಮಾರುತಿನಗರ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ನೆಹರು ನಗರ ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಎಪಿಟಿಎಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಗುಡಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಗುಡಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 02.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.41,55,597.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 4.69% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ. ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Dinakar/AE

Ramanjaneya L.
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

55) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (50) ರಿಂದ (54) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Concrete (M30) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (49) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ workslip-1 ನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ workslip-2 ರ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 41,55,597/- (ಶೇ 4.69%) ರಷ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 9,92,05,110=00 (GST ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

10/03/2023

(56) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) TA

Ranganath R

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ **Improvements to roads drains and other development works at Yelahanka old town, Maruthinagara, Sapthagiri Layout Gandinagara KHB colony, Nehru Nagara shivanahalli, PDMS APTS premise and surrounding nareas in ward no-01 of Yelahanka divisioin under Amruthanagarothana grants (Package No-01)** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.9,92,05,110.00ಗಳು**(Including GST)**
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌-2 ಮೊತ್ತ ರೂ.41,55,597.00(4.69%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 02.
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ
ಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.41,55,597.00
4.69% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ

Asst. Executive Engi
Yelahanka Sub. Divisio
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalo

)TA